
资源局

自然

工作日

5
与选址意见书核发

建设项目用地预审

（或签订出让合同）

项目策划阶段

项目主管单位牵头

审批时限：73个工作日

乌海市社会投资非盈利性项目（备案类）审批流程图（2023版）

施工许可阶段 竣工验收阶段立项用地规划许可阶段 工程建设许可阶段

自然资源局牵头

19个工作日

说明：

    1.本流程图适用于《内蒙古自治区政府核准的投

资项目目录（2017年本）》以外的由企业作为投资主

体的非盈利性房屋建筑及配套基础设施工程，不包括

特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程以及

重污染、高环境风险、高安全风险、严重影响生态的

工程建设项目及重点风貌管控区项目。

    2.在已进行区域评估范围内的工程建设项目，相

应审批事项可实施承诺制办理。

      3.并行推进事项，建设单位可根据项目实际情

况，在开工前各阶段自行办理完成。并行推进事项的

办理时间包含在各阶段审批时间内。

  4.中介服务用时、技术审查时间与行政审批主流

程时间均列入审批时限，企业修改技术审查文件时间

不计入审批时限。

 5.施工图设计审查只计算初审用时。

自然资源局牵头

20个工作日

住建局牵头

14个工作日

住建局牵头

20个工作日

相关部门核验

拟建项目

城市规划

土地利用规划

林业和草原规划

产业布局规划

生态保护规划

国民经济和社会发展规划

各行业内规划

社会稳定风险评估报告备案

项目储备库

政府决策

暂不建设

建设

各部门提出建设指标要求

项目实施库

已进行区域评估的事

项，将评估结果告知

确定需进行专项评估事项

明确建设单位、项目边界

条件、建设规模

新建、扩建、改建建设工程

压覆重要矿产资源评估

重点工程项目气候可行性论证

建设工程文物保护和考古许可

地质灾害危险性评估

宗教活动场所扩建

建设工程地震安全性评价结果

......

的审定备案

避免危害气象探测环境审批

发改委 即办

（人防办）
工作日

5

并联审批  5个工作日

资源局

自然

工作日

5

用地规划许可

建设用地、临时建设

草原征用使用前置审核

压覆重要矿产资源审批

建设工程项目征占用林地及在

自然资源部门管理的自然保护

区建设的审批（核）

市政公用联合报装

工作日

注：直接由工程审批系统将项目信息推送至

    市政公用企业，市政公用企业主动靠前

（包括排水、供水、燃气、热

力、供电、通信、广播电视）

资源局

自然

的民用建筑项目报建审批”）

（合并办理“应建防空地下室

建设工程、临时建设

（人防办） 工作日

7住建局
（合并办理“建设工程质量安

建筑工程施工许可

  全监督手续”“建设工程消

  防设计审查”“人民防空工

  程、兼顾人民防空需要的地

  下工程质量监督手续办理”)

审

批

主

流

程

并

行

推

进

事

项

技

术

审

查

中

介

服

务

第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段

审批主流程事项

图  例

事项名称
审批

部门

并行事项事项名称
审批

部门

中介事项事项名称
中介

机构

用时

用时

用时

技术审查事项名称
审批

部门
用时

    服务。

工程规划许可

附件4

政法委
工作日

5

评估报告备案

社会稳定风险

工作日

7
施工图设计文件审查

机构

中介

注：承诺制办理

企业投资项目备案

机构

中介

宗地测绘

固定资产投资项目

机构

中介

节能报告编制

工作日

2

节能审查

固定资产投资项目
发改委

同步进行  7个工作日

现状图测绘

验登合一   15个工作日

排水接入

水电气

热企业

通信（有线电视）接入

公用事

业中心

国家

安全局

资源局

自然
住建局

资源局

自然
不动产首次登记

城建档案验收

建设工程
住建局

条件核实验收

建设工程规划

验收或备案

建设工程消防
住建局 人防办

注：可承诺制办理

注：可承诺制办理 供气、供热接入

供水、供电、

通管办

广电公司

联合验收  12个工作日

并联审批  3个工作日

消防设施及系统检测

机构

中介

机构

中介

雷电防护装置检测

联合测绘
机构

中介

同步进行  5个工作日

项目竣工验收审查

涉及国家安全事项建设

竣工验收监督

建设工程质量

竣工验收监督

人防工程质量

开工前办结即可的并行办理事项

工作日

10行政审批局

(三区水务局)

行政审批局

(三区水务局)

工作日

14
洪水影响评价类审批

工作日

5

保持方案审批

生产建设项目水土

工作日

1
城管执法局

工作日

7
城管执法局 城市建筑垃圾处置核准

国家安全局
建设项目审批

涉及国家安全事项

工作日

5

物料、占道施工审批

临时性建筑物搭建、堆放
城管执法局

工作日

5

排水管网许可

城镇污水排入

工作日

30
生态环境局

环境影响评价审批

一般建设项目

城管执法局

（住建局） 拆除、改动、迁移城市公共供水设施审核；拆除、改动城镇排水与污水处理设施审核）

市政设施建设类审批（含市政设施建设类审批；工程建设涉及城市绿地、树木审批；

机构

中介
工程地质勘察

住建局

设施工程竣工验收备案

房屋建筑和市政基础

（合并办理人民防空工

（人防办） 程、兼顾人民防空需

  要的地下工程竣工验

  收备案）

住建、人防、消防、通信

建设工程规划验线

等部门联合质量安全监督检查

施工过程检查

资源局

自然

工作日

15

设计方案审查

建设项目

注：1.包含规委会专家评审会议审查及公示

      时间

    2.不涉及周边利害关系人利益的公示承

      诺制办理

1.5
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