




项目策划阶段

项目主管单位牵头

审批时限：48个工作日

乌海市政府投资房屋建筑工程审批流程图（2025版）

施工许可立项用地规划许可 工程建设许可

自然资源局牵头

14个工作日

说明：

    1.本流程图适用于政府安排财政预算投资（采取直接

投资、资本金注入方式投资、国有资本经营预算安排）的

新建、扩建的居住、公共建筑类项目（例如：科教、文

化、卫生、公共事业等非涉密公共建筑项目），不包括特

殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程以及重污

染、高环境风险、高安全风险、严重影响生态的工程建设

项目及重点风貌管控区项目。

    2.在已进行区域评估范围内的工程建设项目，相应审

批事项可实施承诺制办理。

      3.并行推进事项，建设单位可根据项目实际情况，在

开工前各阶段自行办理完成。并行推进事项的办理时间包

含在各阶段审批时间内。

  4.中介服务用时、技术审查、专家评审、会议审查、

现场核验时间与行政审批主流程时间均列入审批时限，企

业修改技术审查文件时间不计入审批时限。

 5.施工图设计审查只计算初审用时。

 6.市政设施建设类审批包含占用、挖掘城市道路审批；

工程建设涉及城市绿地、树木审批；拆除、改动、迁移城

市公共供水设施审核；拆除、改动城镇排水与污水处理设

施审核）

自然资源局牵头

12个工作日

住建局牵头

14个工作日

并联审批  4个工作日

审
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主

流

程

并

行

推

进

事

项

技

术

审

查

中

介

服

务

第一阶段 第二阶段 第三阶段

审批主流程事项

图  例

事项名称
审批

部门

并行事项事项名称
审批

部门

中介事项事项名称
中介

机构

用时

用时

用时

技术审查事项名称
审批

部门
用时

附件1

同步进行  5个工作日

资源局

自然
不动产首次登记

注：1.不涉及周边利害关系人利益的公示承诺制办理。

住建、人防、消防、通信

等部门联合质量安全监督检查

施工过程检查

特别程序：规委会会议审查时间30个工作日

    2.设计方案联合审查内容除自然资源部门建设工程设计方

案（包括养老服务设施用房、充（换）电基础设施配建、

无障碍设施）进行实质性审查外，住建部门绿色建筑、

装配式建筑、海绵城市、停车场、住宅区和楼宇命名、

公安部门楼号排序；市通管办“双千兆”网络接入；供

电公司电气工程设计；供水公司供水设计；公用事业中

心排水设计；供气公司供气设计；供热公司供热设计等

12个事项实行告知承诺制审批。

注：可承诺制办理

7
中介机构 施工图设计文件联合

工作日

注：1000万元以上、不符合简化审批程序的需单独审

批。符合简化审批程序的，合并在可行性研究报

告进行审批。

国家

安全局 建设项目审批

涉及国家安全事项

工作日

2

政法委
评估报告备案

社会稳定风险

工作日

2
初步设计审批

政府投资项目

工作日

2
各行业

发改委、

主管部门

宗地测绘机构

中介

项目建议书编制
机构

中介

现状图测绘

7

工作日设计方案联合审查

建设项目

等9个部门

自然资源局

消防设施

机构

中介

及系统检测

雷电防护

机构

中介

装置检测

联合测绘
机构

中介

发改委
项目建议书审批

政府投资

工作日

2

自然

资源局 与选址意见书核发

建设项目用地预审

工作日

4

并联审批  4个工作日

用地规划许可

建设用地、临时建设

工作日

4自然

资源局

工程规划许可

建设工程、临时建设

工作日

5

自然

资源局

（人防办）

（住建局）

地下室的民用建筑项

（合并办理“应建防空

目报建审批”“城市

市政公用设施建设配

套费缴纳”）

注：1.包括实地核查时间

注：1.包括专家评审时间

      段核验

施工过程中同步进行  5个工作日
与前序环节同步进行  6个工作日

机构

中介

报告编制

可行性研究

编制初步设计文件

中介机

构或自

行编制

机构

中介

节能报告编制

固定资产投资项目

与前序环节同步进行

机构

中介
工程地质勘察

5个工作日

自然资源部门建设工程

规划验线和巡查监管

竣工联合验收

工作日

8
住建局

等10个

人防部门“人防工程质量竣工验收监督”

  住建部门“建设工程质量竣工验收监督”

“建设工程城建档案验收”

自然资源部门“建设工程规划条件核实验收”

公用事业发展部门“排水接入”

国家安全部门“涉及国家安全事项建设项目竣工验收审查”

    2.人防部门“人防工程竣工验收备案”和住建部门“建设工程竣工验收备案”免申即享

供水部门“供水接入”

部门

通信管理部门“通信接入”

供电部门“供电接入”

供气部门“供气接入”

供热部门“供热接入”

          “建设工程消防验收或备案”

注：1.包括现场验收2个工作日注：包括实地核查时间

注：包括实地核查时间

      制办理。

    2.“城市市政公用设施建设配套费缴纳”可承诺

特别程序：1.集体研究30个自然日。

          2.社会听证20个工作日（涉及申请人与他

          3.公示公告7个工作日。

            人之间重大利益关系的项目需听证）

特别程序：专家评审、集体讨论、社会听证、公示公

          告等共21个工作日。

注：包括实地核查时间

    2.设计方案联合审查时承诺制办理的事项在此阶

审查（含涉及国家安

全事项设计文件审查）安全局）

（国家

发改委
可行性研究报告审批

政府投资项目

工作日

2

特别程序：技术评审2个工作日

发改委
工作日

即办/2

项目节能审查

固定资产投资

注：年综合能源消费量（当量值）1000 (不含）吨标

    准煤以下的固定资产投资项目，提交节能声明表，

    即办。20000 （不含）吨标准煤以下的，进行节

    能报告审查，2个工作日完成初审。

竣工验收

住建局牵头

8个工作日

第四阶段

开工前办结即可的并行办理事项

评价审批（海洋工程、

工作日

15

环境局

生态

工作日

9

水务局）

政数局

（三区
保持方案审批

生产建设项目水土

工作日

10

水务局）

政数局

（三区

放物料、占道施工审批

临时性建筑物搭建、堆

工作日

5

市政设施建设类审批
工作日

3

执法局

三区城管

执法局

三区城管 建设项目环境影响

核与辐射类除外）

排水管网许可(临时)

城镇污水排入

工作日

5

执法局

三区城管

注：包括公示公告时间

洪水影响评价类审批

特别程序：现场勘察、专家评审共30个工作日 特别程序：现场勘察、专家评审共30个工作日

注：包括实地核查时间

注：包括实地核查时间注：包括实地核查时间

     市政公用联合报装

（包括排水、供水、供气、

供热、供电、通信）

   2

 工作日

注：1.直接由工程审批系统将项目信息推送至市政公

    用服务企业，市政公用服务企业主动靠前服务。

    2.供气、供热报装在项目取得工程规划许可证后

    严格按照规划报装。

工作日

5

注：包括实地核查时间

执法局

三区城管 城市建筑垃圾

处置核准

相关部门核验

拟建项目

国土空间规划

产业布局规划

生态保护规划

国民经济和社会发展规划

各行业内规划

项目储备库

政府决策

暂不建设

建设

各部门提出建设指标要求

项目实施库

已进行区域评估的事

项，将评估结果告知

确定需进行专项评估事项

明确建设单位、项目边界

条件、建设规模

新建、扩建、改建建设工程

压覆重要矿产资源评估

重点工程项目气候可行性论证

建设工程文物保护和考古许可

地质灾害危险性评估

宗教活动场所扩建

建设工程地震安全性评价结果

......

的审定备案

避免危害气象探测环境审批

草原征用使用前置审核

压覆重要矿产资源审批

建设工程项目征占用林地及在

自然资源部门管理的自然保护

区建设的审批（核）

    2.前序阶段承诺制办理的“社会稳定风险评估报

      告备案”和“城市市政公用设施建设配套费缴

      纳”在此阶段核验。

建筑工程施工许可

工作日

住建局

（人防办）

质量安全监督手续”

（合并办理“建设工程

“特殊建设工程消防

空工程、兼顾人民防

空需要的地下工程质

量监督手续”）

设计审查”“人民防

注：1.包括消防专家评审、质量安全实地核查时间。

7



发改委
可行性研究报告审批

政府投资项目

工作日

2

项目策划阶段

项目主管单位牵头

审批时限：42个工作日

乌海市政府投资城镇市政基础设施工程（道路、管线除外）审批流程图（2025版）

施工许可 竣工验收立项用地规划许可 工程建设许可

自然资源局牵头

14个工作日

说明：

    1.本流程图适用于政府安排财政预算投资（采取直接

投资、资本金注入方式投资、国有资本经营预算安排）的

城市基础设施工程（如污水处理厂、垃圾处理厂、供热站、

公厕等）。

    2.在已进行区域评估范围内的工程建设项目，相应审

批事项可实施承诺制办理。

      3.并行推进事项，建设单位可根据项目实际情况，在开

工前各阶段自行办理完成。并行推进事项的办理时间包含

在各阶段审批时间内。

  4.中介服务用时、技术审查、专家评审、会议审查、

现场核验时间与行政审批主流程时间均列入审批时限，企

业修改技术审查文件时间不计入审批时限。

 5.施工图设计审查只计算初审用时。

 6.市政设施建设类审批包含占用、挖掘城市道路审批；

工程建设涉及城市绿地、树木审批；拆除、改动、迁移城

市公共供水设施审核；拆除、改动城镇排水与污水处理设

施审核）

自然资源局牵头

12个工作日

住建局牵头

8个工作日

住建局牵头

8个工作日

并联审批  4个工作日

审

批

主

流

程

并

行

推

进

事

项

技

术

审

查

中

介

服

务

第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段

审批主流程事项

图  例

事项名称
审批

部门

并行事项事项名称
审批

部门

中介事项事项名称
中介

机构

用时

用时

用时

技术审查事项名称
审批

部门
用时

附件2

资源局

自然
不动产首次登记

住建、通信等部门

联合质量安全监督检查

施工过程检查

特别程序：规委会会议审查时间30个工作日

注：1000万元以上、不符合简化审批程序的需单独审

批。符合简化审批程序的，合并在可行性研究报

告进行审批。

初步设计审批

政府投资项目

工作日

2
各行业

发改委、

主管部门

7

工作日设计方案联合审查

建设项目

等8个部门

自然资源局

消防设施

机构

中介

及系统检测

雷电防护

机构

中介

装置检测

联合测绘
机构

中介

发改委
项目建议书审批

政府投资

工作日

2

自然

资源局 与选址意见书核发

建设项目用地预审

工作日

4

并联审批  4个工作日

用地规划许可

建设用地、临时建设

工作日

4自然

资源局

施工过程中同步进行  5个工作日与前序环节同步进行  6个工作日

机构

中介

报告编制

可行性研究

编制初步设计文件

中介机

构或自

行编制

机构

中介

节能报告编制

固定资产投资项目

与前序环节同步进行

机构

中介
工程地质勘察

5个工作日

自然资源部门建设工程

规划验线和巡查监管

发改委
工作日

即办/2

项目节能审查

固定资产投资

注：年综合能源消费量（当量值）1000 (不含）吨标

    准煤以下的固定资产投资项目，提交节能声明表，

    即办。20000 （不含）吨标准煤以下的，进行节

    能报告审查，2个工作日完成初审。

竣工联合验收

工作日

8
住建局

等8个

  住建部门“建设工程质量竣工验收监督”

注：1.包括现场验收2个工作日

“建设工程城建档案验收”

自然资源部门“建设工程规划条件核实验收”

公用事业发展部门“排水接入”

    2.住建部门“建设工程竣工验收备案”免申即享

供水部门“供水接入”

部门 通信管理部门“通信接入”

供电部门“供电接入”

供气部门“供气接入”

供热部门“供热接入”

          “建设工程消防验收或备案”

注：1.不涉及周边利害关系人利益的公示承诺制办理。

    2.设计方案联合审查内容除自然资源部门建设工程设计方

案（包括充（换）电基础设施配建）进行实质性审查外，

住建部门绿色建筑、装配式建筑、海绵城市、停车场；

市通管办“双千兆”网络接入；供电公司电气工程设计；

供水公司供水设计；公用事业中心排水设计；供气公司

供气设计；供热公司供热设计等10个事项实行告知承诺

制审批。

工程规划许可

建设工程、临时建设

工作日

5
自然

资源局

（住建局）

（合并办理“城市市政

公用设施建设配套费

缴纳”）

同步进行  5个工作日

宗地测绘机构

中介

项目建议书编制
机构

中介

现状图测绘

注：包括实地核查时间

注：包括实地核查时间

特别程序：技术评审2个工作日

注：可承诺制办理

政法委
评估报告备案

社会稳定风险

工作日

2

特别程序：专家评审、集体讨论、社会听证、公示公

          告等共21个工作日。

注：1.包括实地核查时间

      制办理。

    2.“城市市政公用设施建设配套费缴纳”可承诺

5
中介机构

施工图设计文件

工作日

注：1.包括专家评审时间

      段核验

    2.设计方案联合审查时承诺制办理的事项在此阶

联合审查

开工前办结即可的并行办理事项

评价审批（海洋工程、

工作日

15

环境局

生态

工作日

9

水务局）

政数局

（三区
保持方案审批

生产建设项目水土

工作日

10

水务局）

政数局

（三区

放物料、占道施工审批

临时性建筑物搭建、堆

工作日

5

市政设施建设类审批
工作日

3

执法局

三区城管

执法局

三区城管 建设项目环境影响

核与辐射类除外）

排水管网许可(临时)

城镇污水排入

工作日

5

执法局

三区城管

注：包括公示公告时间

洪水影响评价类审批

特别程序：现场勘察、专家评审共30个工作日 特别程序：现场勘察、专家评审共30个工作日

注：包括实地核查时间

注：包括实地核查时间注：包括实地核查时间

     市政公用联合报装

（包括排水、供水、供气、

供热、供电、通信）

   2

 工作日

注：1.直接由工程审批系统将项目信息推送至市政公

    用服务企业，市政公用服务企业主动靠前服务。

    2.供气、供热报装在项目取得工程规划许可证后

    严格按照规划报装。

处置核准

城市建筑垃圾

工作日

5

执法局

三区城管

注：包括实地核查时间

相关部门核验

拟建项目

国土空间规划

产业布局规划

生态保护规划

国民经济和社会发展规划

各行业内规划

项目储备库

政府决策

暂不建设

建设

各部门提出建设指标要求

项目实施库

已进行区域评估的事

项，将评估结果告知

确定需进行专项评估事项

明确建设单位、项目边界

条件、建设规模

新建、扩建、改建建设工程

压覆重要矿产资源评估

重点工程项目气候可行性论证

建设工程文物保护和考古许可

地质灾害危险性评估

宗教活动场所扩建

建设工程地震安全性评价结果

......

的审定备案

避免危害气象探测环境审批

草原征用使用前置审核

压覆重要矿产资源审批

建设工程项目征占用林地及在

自然资源部门管理的自然保护

区建设的审批（核） 建筑工程施工许可

工作日

3

住建局

质量安全监督手续”）

（合并办理“建设工程

    2.前序阶段承诺制办理的“社会稳定风险评估报

      告备案”和“城市市政公用设施建设配套费缴

      纳”在此阶段核验。

注：1.包括质量安全实地核查时间。



项目策划阶段

项目主管单位牵头

审批时限：32个工作日

乌海市老旧小区改造工程审批流程图（2025版）

施工许可 竣工验收立项许可

发改委牵头

16个工作日

说明：

    1.本流程图适用于不涉及新增用地的老旧小区改

造项目。

      2.并行推进事项，建设单位可根据项目实际情

况，在开工前各阶段自行办理完成。并行推进事项的

办理时间包含在各阶段审批时间内。

  3.中介服务用时、技术审查、专家评审、会议审

查、现场核验时间与行政审批主流程时间均列入审批

时限，企业修改技术审查文件时间不计入审批时限。

 4.施工图设计审查只计算初审用时。

住建局牵头

8个工作日

住建局牵头

8个工作日

审

批

主

流

程

并

行

推

进

事

项

技

术

审

查

中

介

服

务

第一阶段 第二阶段 第三阶段

审批主流程事项

图  例

事项名称
审批

部门

并行事项事项名称
审批

部门

中介事项事项名称
中介

机构

用时

用时

用时

技术审查事项名称
审批

部门
用时

附件3

项目储备库

确定改造方案

项目实施库

住建部门质量安全监督检查

施工过程检查

注：包括专家评审时间

建筑工程施工许可

工作日

3

住建局

质量安全监督手续”）

（合并办理“建设工程

注：1000万元以上、不符合简化审批程序的需单独审

批。符合简化审批程序的，合并在可行性研究报

告进行审批。

初步设计审批

政府投资项目

工作日

2
各行业

发改委、

主管部门

工作日

5
项目建议书编制

机构

中介

并联审批  2个工作日

6个工作日

与前序环节同步进行

编制初步设计文件

中介机

机构

中介

报告编制

可行性研究

构或自

行编制

住建局
工作日

7

联合审查

改造方案

开工前办结即可的并行办理事项

放物料、占道施工审批

临时性建筑物搭建、堆

工作日

5

处置核准

城市建筑垃圾

工作日

5

执法局

三区城管

执法局

三区城管

竣工联合验收

工作日

8
住建局

等7个

  住建部门“建设工程质量竣工验收监督”

注：1.包括现场验收2个工作日

“建设工程城建档案验收”

公用事业发展部门“排水接入”

    2.住建部门“建设工程竣工验收备案”免申即享

供水部门“供水接入”部门

通信管理部门“通信接入”

供电部门“供电接入”

供气部门“供气接入”

供热部门“供热接入”

并联审批  2个工作日

发改委
项目建议书审批

政府投资

工作日

2

    2.前序阶段承诺制办理的“社会稳定风险评估报

      告备案”在此阶段核验。

注：1.包括质量安全实地核查时间。

注：可承诺制办理

政法委
评估报告备案

社会稳定风险

工作日

2

特别程序：专家评审、集体讨论、社会听证、公示公

          告等共21个工作日。

发改委
可行性研究报告审批

政府投资项目

工作日

2

特别程序：技术评审2个工作日

特别程序：公告公示7个工作日

5
中介机构

施工图设计文件

工作日

注：包括专家评审时间

联合审查

注：包括实地核查时间

注：包括实地核查时间

     市政公用联合报装

（包括排水、通信、供水、

供电、供气、供热）

   2

 工作日

注：直接由工程审批系统将项目信息推送至市政公

    用服务企业，市政公用服务企业主动靠前服务。



土地资源评估

地震安全

气候可行性

地质灾害

古树名木

水土保持

地下管线

历史建筑保护

人防工程要求

文物单位

危化品安全

用地清单

建筑节能要求

航空要求

用地规划条件要求

占用林地、草原

文物保护要求

公共服务设施、

压覆矿产

考古调查勘探

防洪

现状普查

古树名木保护要求

历史建筑保护要求

交通要求

危化品安全要求

供水、供电、通讯等公

共设施连接设计、迁移

要点要求

市政设施要求

说明：

    1.本流程图适用于《内蒙古自治区政府核准的投资项目目

录（2017年本）》以外的由企业作为投资主体的一般经营性新

建、扩建的居住、商业等建筑（不包括特殊工程和交通、水

利、能源等领域的重大工程以及重污染、高环境风险、高安全

风险、严重影响生态的工程建设项目及重点风貌管控区项目）

    2.在已进行区域评估范围内的工程建设项目，相应审批事

项可实施承诺制办理。

       3.并行推进事项，建设单位可根据项目实际情况，在开工

前各阶段自行办理完成。并行推进事项的办理时间包含在各阶

段审批时间内。

 4.中介服务用时、技术审查、专家评审、会议审查、现场

核验时间与行政审批主流程时间均列入审批时限，企业修改技

术审查文件时间不计入审批时限。

 5.施工图设计审查只计算初审用时。

 6.市政设施建设类审批包含占用、挖掘城市道路审批；工

程建设涉及城市绿地、树木审批；拆除、改动、迁移城市公共

供水设施审核；拆除、改动城镇排水与污水处理设施审核）

签

订

土

地

成

交

确

认

书

和

土

地

出

让

合

同

项目策划阶段

项目主管单位牵头

审批时限：43个工作日

乌海市社会投资房地产开发项目（住宅类）审批流程图（2025版）

施工许可 竣工验收立项用地规划许可 工程建设许可

自然资源局牵头

9个工作日

自然资源局牵头

12个工作日

住建局牵头

14个工作日

住建局牵头

8个工作日

并联审批  4个工作日

审

批

主

流

程

并

行

推

进

事

项

技

术

审

查

中

介

服

务

第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段

审批主流程事项

图  例

事项名称
审批

部门

并行事项事项名称
审批

部门

中介事项事项名称
中介

机构

用时

用时

用时

技术审查事项名称
审批

部门
用时

附件4

同步进行  4个工作日

资源局

自然
不动产首次登记

住建、人防、消防、通信

等部门联合质量安全监督检查

施工过程检查

国家

安全局 建设项目审批

涉及国家安全事项

工作日

2

发改委
工作日

即办/2

项目节能审查

固定资产投资

机构

中介

宗地测绘

现状图测绘

机构

中介

节能报告编制

固定资产投资项目

消防设施

机构

中介

及系统检测

雷电防护

机构

中介

装置检测

联合测绘
机构

中介

发改委 企业投资项目备案

自然

资源局 工作日

4

用地规划许可

建设用地、临时建设

工程规划许可

建设工程、临时建设

工作日

5

自然

资源局

（人防办）

（住建局）

地下室的民用建筑项

（合并办理“应建防空

目报建审批”“城市

市政公用设施建设配

套费缴纳”）

施工过程中同步进行  5个工作日
与前序环节同步进行

机构

中介
工程地质勘察

5个工作日

即办

自然资源部门建设工程

规划验线和巡查监管

7
中介机构 施工图设计文件联合

工作日

建筑工程施工许可

工作日

7住建局

（人防办）

质量安全监督手续”

（合并办理“建设工程

“特殊建设工程消防

空工程、兼顾人民防

空需要的地下工程质

    2.设计方案联合审查时承诺制办理的事项在此阶段

      核验。

量监督手续”）

注：年综合能源消费量（当量值）1000 (不

    含）吨标准煤以下的固定资产投资项目，

    提交节能声明表，即办。20000（不含）

    吨标准煤以下的，进行节能报告审查，

    2个工作日完成初审。

竣工联合验收

工作日

8
住建局

等11个

人防部门“人防工程质量竣工验收监督”

  住建部门“建设工程质量竣工验收监督”

注：1.包括现场验收2个工作日。

“建设工程城建档案验收”

自然资源部门“建设工程规划条件核实验收”

公用事业发展部门“排水接入”

国家安全部门“涉及国家安全事项建设项目竣工验收审查”

    2.人防部门“人防工程竣工验收备案”和住建部门“建设工程竣工验收备案”免申即享

供水部门“供水接入”

部门
通信管理部门“通信接入”

广电部门“广播电视接入”

供电部门“供电接入”

供气部门“供气接入”

供热部门“供热接入”

          “建设工程消防验收或备案”

特别程序：规委会会议审查时间30个工作日

7

工作日设计方案联合审查

建设项目

等9个部门

自然资源局

    2.前序阶段承诺制办理的“城市市政公用设施建

      设配套费缴纳”在此阶段核验。

注：1.不涉及周边利害关系人利益的公示承诺制办理。

    2.设计方案联合审查内容除自然资源部门建设工程设计方

案（包括养老服务设施用房、充（换）电基础设施配建、

无障碍设施）进行实质性审查外，住建部门绿色建筑、

装配式建筑、海绵城市、停车场、住宅区和楼宇命名、

公安部门楼号排序；市通管办“双千兆”网络接入；供

电公司电气工程设计；供水公司供水设计；公用事业中

心排水设计；供气公司供气设计；供热公司供热设计等

12个事项实行告知承诺制审批。

设计审查”“人民防

    3.总建筑面积不大于2000平方米、无地下建筑、总

      高度小于12米、单层高度小于 6米、层数不超过

      二层且功能单一、技术要求简单的房屋建筑工程

      免于审查（学校、幼儿园、医院、养老建筑、健

      身场馆等人员密集场所除外）

注：1.包括消防专家评审、质量安全实地核查时间。

注：包括实地核查时间

注：1.包括专家评审时间

审查（含涉及国家安

全事项设计文件审查）

（国家

安全局）

    2.“城市市政公用设施建设配套费缴纳”可承诺

  制办理。

注：1.包括实地核查时间

注：包括实地核查时间

开工前办结即可的并行办理事项

工作日

9

水务局）

政数局

（三区
保持方案审批

生产建设项目水土

工作日

10

水务局）

政数局

（三区

放物料、占道施工审批

临时性建筑物搭建、堆

工作日

5

处置核准

城市建筑垃圾

工作日

5

执法局

三区城管

市政设施建设类审批
工作日

3

执法局

三区城管

执法局

三区城管

排水管网许可（临时）

城镇污水排入

工作日

5

执法局

三区城管
洪水影响评价类审批

特别程序：现场勘察、专家评审共30个工作日 特别程序：现场勘察、专家评审共30个工作日

注：包括实地核查时间 注：包括实地核查时间

注：包括实地核查时间注：包括实地核查时间

评价审批（海洋工程、

工作日

15

环境局

生态 建设项目环境影响

核与辐射类除外）

注：包括公示公告时间

     市政公用联合报装

（包括排水、供水、供气、供

热、供电、通信、广播电视）

   2

 工作日

注：1.直接由工程审批系统将项目信息推送至市政公

    用服务企业，市政公用服务企业主动靠前服务。

    2.供气、供热报装在项目取得工程规划许可证后

    严格按照规划报装。



项目策划阶段

项目主管单位牵头

审批时限：47个工作日

乌海市社会投资非盈利性工程审批流程图（2025版）

施工许可 竣工验收立项用地规划许可 工程建设许可

自然资源局牵头

13个工作日

说明：

    1.本流程图适用于《内蒙古自治区政府核准的投资项

目目录（2017年本）》以外的由企业作为投资主体的新

建、扩建非盈利性房屋建筑及配套基础设施工程（如寺

庙、人行天桥等）。

    2.在已进行区域评估范围内的工程建设项目，相应审

批事项可实施承诺制办理。

      3.并行推进事项，建设单位可根据项目实际情况，在

开工前各阶段自行办理完成。并行推进事项的办理时间包

含在各阶段审批时间内。

  4.中介服务用时、技术审查、专家评审、会议审查、

现场核验时间与行政审批主流程时间均列入审批时限，企

业修改技术审查文件时间不计入审批时限。

 5.施工图设计审查只计算初审用时。

 6.市政设施建设类审批包含占用、挖掘城市道路审批；

工程建设涉及城市绿地、树木审批；拆除、改动、迁移城

市公共供水设施审核；拆除、改动城镇排水与污水处理设

施审核）

自然资源局牵头

12个工作日

住建局牵头

14个工作日

住建局牵头

8个工作日

并联审批  4个工作日

审

批

主

流

程

并

行

推

进

事

项

技

术

审

查

中

介

服

务

第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段

审批主流程事项

图  例

事项名称
审批

部门

并行事项事项名称
审批

部门

中介事项事项名称
中介

机构

用时

用时

用时

技术审查事项名称
审批

部门
用时

附件5

与前序环节同步进行

资源局

自然
不动产首次登记

住建、人防、消防、通信

等部门联合质量安全监督检查

施工过程检查

机构

中介
工程地质勘察

消防设施

机构

中介

及系统检测

雷电防护

机构

中介

装置检测

联合测绘
机构

中介

发改委

自然

资源局 与选址意见书核发

建设项目用地预审

工作日

4
用地规划许可

建设用地、临时建设

工作日

4自然

资源局

工程规划许可

建设工程、临时建设

工作日

5

自然

资源局

（人防办）

（住建局）

地下室的民用建筑项

（合并办理“应建防空

目报建审批”“城市

市政公用设施建设配

套费缴纳”）

企业投资项目备案

同步进行  4个工作日

机构

中介

宗地测绘

现状图测绘

机构

中介

节能报告编制

固定资产投资项目

5个工作日

施工过程中同步进行  5个工作日

自然资源部门建设工程

规划验线和巡查监管

特别程序：规委会会议审查时间30个工作日

7

工作日设计方案联合审查

建设项目

等8个部门

自然资源局

发改委
工作日

即办/2

项目节能审查

固定资产投资

注：年综合能源消费量（当量值）1000 (不

    含）吨标准煤以下的固定资产投资项目，

    提交节能声明表，即办。20000（不含）

    吨标准煤以下的，进行节能报告审查，

    2个工作日完成初审。

竣工联合验收

工作日

8
住建局

等10个

人防部门“人防工程质量竣工验收监督”

  住建部门“建设工程质量竣工验收监督”

注：1.包括现场验收2个工作日。

“建设工程城建档案验收”

自然资源部门“建设工程规划条件核实验收”

公用事业发展部门“排水接入”

国家安全部门“涉及国家安全事项建设项目竣工验收审查”

    2.人防部门“人防工程竣工验收备案”和住建部门“建设工程竣工验收备案”免申即享

供水部门“供水接入”

部门

通信管理部门“通信接入”

供电部门“供电接入”

供气部门“供气接入”

供热部门“供热接入”

          “建设工程消防验收或备案”

即办

注：1.不涉及周边利害关系人利益的公示承诺制办理。

    2.设计方案联合审查内容除自然资源部门建设工程设计方

案（包括充（换）电基础设施配建、无障碍设施）进行

实质性审查外，住建部门绿色建筑、装配式建筑、海绵

城市、停车场；市通管办“双千兆”网络接入；供电公

司电气工程设计；供水公司供水设计；公用事业中心排

水设计；供气公司供气设计；供热公司供热设计等10个

事项实行告知承诺制审批。

建筑工程施工许可

工作日

7住建局

（人防办）

质量安全监督手续”

（合并办理“建设工程

“特殊建设工程消防

空工程、兼顾人民防

空需要的地下工程质

量监督手续”）

设计审查”“人民防

7

机构

中介

工作日

    2.设计方案联合审查时承诺制办理的事项在此

      阶段核验。

    3.总建筑面积不大于2000平方米、无地下建筑、

      总高度小于12米、单层高度小于 6米、层数

      不超过二层且功能单一、技术要求简单的房

      屋建筑工程免于审查（学校、幼儿园、医院、

      养老建筑、健身场馆等人员密集场所除外）

    2.前序阶段承诺制办理的“城市市政公用设施建

      设配套费缴纳”在此阶段核验。

注：1.包括消防专家评审、质量安全实地核查时间。

注：包括实地核查时间

注：包括实地核查时间

注：1.包括专家评审时间

联合审查

施工图设计文件

    2.“城市市政公用设施建设配套费缴纳”可承诺

  制办理。

注：1.包括实地核查时间

开工前办结即可的并行办理事项

评价审批（海洋工程、

工作日

15

环境局

生态

工作日

9

水务局）

政数局

（三区
保持方案审批

生产建设项目水土

工作日

10

水务局）

政数局

（三区

放物料、占道施工审批

临时性建筑物搭建、堆

工作日

5

处置核准

城市建筑垃圾

工作日

5

执法局

三区城管

市政设施建设类审批
工作日

3

执法局

三区城管

执法局

三区城管

建设项目环境影响

核与辐射类除外）

排水管网许可(临时)

城镇污水排入

工作日

5

执法局

三区城管

注：包括公示公告时间

洪水影响评价类审批

特别程序：现场勘察、专家评审共30个工作日 特别程序：现场勘察、专家评审共30个工作日

注：包括实地核查时间 注：包括实地核查时间

注：包括实地核查时间

注：包括实地核查时间

     市政公用联合报装

（包括排水、供水、供气、

供热、供电、通信）

   2

 工作日

注：1.直接由工程审批系统将项目信息推送至市政公

    用服务企业，市政公用服务企业主动靠前服务。

    2.供气、供热报装在项目取得工程规划许可证后

    严格按照规划报装。

土地资源评估

地震安全

气候可行性

地质灾害

古树名木

水土保持

地下管线

历史建筑保护

人防工程要求

文物单位

危化品安全

用地清单

建筑节能要求

航空要求

用地规划条件要求

占用林地、草原

文物保护要求

公共服务设施、

压覆矿产

考古调查勘探

防洪

现状普查

古树名木保护要求

历史建筑保护要求

交通要求

危化品安全要求

供水、供电、通讯等公

共设施连接设计、迁移

要点要求

市政设施要求

签

订

土

地

成

交

确

认

书

和

土

地

出

让

合

同



说明：

    1.本流程图适用于《内蒙古自治区政府核准的投资项目目

录（2017年本）》以外的由企业作为投资主体独立建设的一般

工业项目中的办公楼、宿舍楼、餐厅、职工活动室及相关配套

外网工程。

    2.在已进行区域评估范围内的工程建设项目，相应审批事

项可实施承诺制办理。

       3.并行推进事项，建设单位可根据项目实际情况，在开工

前各阶段自行办理完成。并行推进事项的办理时间包含在各阶

段审批时间内。

 4.中介服务用时、技术审查、专家评审、会议审查、现场

核验时间与行政审批主流程时间均列入审批时限，企业修改技

术审查文件时间不计入审批时限。

 5.施工图设计审查只计算初审用时。

项目策划阶段

项目主管单位牵头

审批时限：36个工作日

乌海市社会投资一般工业项目房屋建筑工程审批流程图（2025版）

施工许可 竣工验收立项用地规划许可 工程建设许可

自然资源局牵头

9个工作日

自然资源局牵头

5个工作日

住建局牵头

14个工作日

住建局牵头

8个工作日

并联审批  4个工作日

审

批

主

流

程

并

行

推

进

事

项

技

术

审

查

中

介

服

务

第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段

审批主流程事项

图  例

事项名称
审批

部门

并行事项事项名称
审批

部门

中介事项事项名称
中介

机构

用时

用时

用时

技术审查事项名称
审批

部门
用时

附件6

资源局

自然
不动产首次登记

住建、人防、消防、通信

等部门联合质量安全监督检查

施工过程检查

发改委 企业投资项目备案

自然

资源局 工作日

4

用地规划许可

建设用地、临时建设

工程规划许可

建设工程、临时建设

工作日

5

自然

资源局

（人防办）

（住建局）

地下室的民用建筑项

（合并办理“应建防空

目报建审批”“城市

市政公用设施建设配

套费缴纳”）

与前序环节同步进行

机构

中介
工程地质勘察

同步进行  4个工作日

机构

中介

宗地测绘

现状图测绘

机构

中介

节能报告编制

固定资产投资项目

5个工作日

施工过程中同步进行  5个工作日

消防设施

机构

中介

及系统检测

雷电防护

机构

中介

装置检测

联合测绘
机构

中介

自然资源部门建设工程

规划验线和巡查监管

发改委
工作日项目节能审查

固定资产投资

注：年综合能源消费量（当量值）1000 (不

    含）吨标准煤以下的固定资产投资项目，

    提交节能声明表，即办。20000（不含）

    吨标准煤以下的，进行节能报告审查，

    2个工作日完成初审。

竣工联合验收

工作日

8
住建局

等8个

人防部门“人防工程质量竣工验收监督”

  住建部门“建设工程质量竣工验收监督”

注：1.包括现场验收2个工作日。

“建设工程城建档案验收”

自然资源部门“建设工程规划条件核实验收”

公用事业发展部门“排水接入”

    2.人防部门“人防工程竣工验收备案”和住建部门“建设工程竣工验收备案”免申即享

供水部门“供水接入”

部门
通信管理部门“通信接入”

供电部门“供电接入”

供气部门“供气接入”

          “建设工程消防验收或备案”

即办

即办/2

建筑工程施工许可

工作日

7住建局

（人防办）

质量安全监督手续”

（合并办理“建设工程

“特殊建设工程消防

空工程、兼顾人民防

空需要的地下工程质

量监督手续”）

设计审查”“人民防

    2.设计方案联合审查时承诺制办理的事项在此阶段

      核验。

    3.总建筑面积不大于2000平方米、无地下建筑、总

      高度小于12米、单层高度小于 6米、层数不超过

      二层且功能单一、技术要求简单的房屋建筑工程

      免于审查（学校、幼儿园、医院、养老建筑、健

      场馆等人员密集场所除外）

    2.前序阶段承诺制办理的“城市市政公用设施建

      设配套费缴纳”在此阶段核验。

注：1.包括消防专家评审、质量安全实地核查时间。

注：包括实地核查时间

注：1.包括专家评审时间

7
中介机构

施工图设计文件

工作日联合审查

    2.“城市市政公用设施建设配套费缴纳”可承诺

  制办理。

注：1.包括实地核查时间

开工前办结即可的并行办理事项

注：包括公示公告时间

评价审批（海洋工程、

工作日

15

环境局

生态

工作日

9

水务局）

政数局

（三区
保持方案审批

生产建设项目水土

工作日

10

水务局）

政数局

（三区

建设项目环境影响

核与辐射类除外） 排水管网许可（临时）

城镇污水排入

工作日

5

执法局

三区城管
洪水影响评价类审批

特别程序：现场勘察、专家评审共30个工作日 特别程序：现场勘察、专家评审共30个工作日 注：包括实地核查时间

     市政公用联合报装

（包括排水、供水、供气、供

电、通信）

   2

 工作日

注：1.直接由工程审批系统将项目信息推送至市政公

    用服务企业，市政公用服务企业主动靠前服务。

    2.供气报装在项目取得工程规划许可证后严格按

    照规划报装。

土地资源评估

地震安全

气候可行性

地质灾害

古树名木

水土保持

地下管线

历史建筑保护

人防工程要求

文物单位

危化品安全

用地清单

建筑节能要求

航空要求

用地规划条件要求

占用林地、草原

文物保护要求

公共服务设施、市政设施要求

压覆矿产

考古调查勘探

防洪

现状普查

古树名木保护要求

历史建筑保护要求

交通要求

危化品安全要求

供水、供电、通讯等公共设施

连接设计、迁移要点要求

签

订

土

地

成

交

确

认

书

和

土

地

出

让

合

同



说明：

    1.本流程图适用于《内蒙古自治区政府核准的投资项目目

录（2017年本）》以外的由企业作为投资主体独立建设的一般

工业项目中无特殊工艺要求的普通通用厂房、仓库（不包括生

产、储存、装卸易燃易爆的厂房、仓库）。

    2.在已进行区域评估范围内的工程建设项目，相应审批事

项可实施承诺制办理。

       3.并行推进事项，建设单位可根据项目实际情况，在开工

前各阶段自行办理完成。并行推进事项的办理时间包含在各阶

段审批时间内。

 4.中介服务用时、技术审查、专家评审、会议审查、现场

核验时间与行政审批主流程时间均列入审批时限，企业修改技

术审查文件时间不计入审批时限。

 5.施工图设计审查只计算初审用时。

项目策划阶段

项目主管单位牵头

审批时限：34个工作日

乌海市社会投资一般工业厂房审批流程图（2025版）

施工许可 竣工验收立项用地规划许可 工程建设许可

自然资源局牵头

9个工作日

自然资源局牵头

5个工作日

住建局牵头

12个工作日

住建局牵头

8个工作日

并联审批  4个工作日

审

批

主

流

程

并

行

推

进

事

项

技

术

审

查

中

介

服

务

第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段

审批主流程事项

图  例

事项名称
审批

部门

并行事项事项名称
审批

部门

中介事项事项名称
中介

机构

用时

用时

用时

技术审查事项名称
审批

部门
用时

附件7

资源局

自然
不动产首次登记

施工过程中同步进行  2个工作日

施工过程检查

消防设施

机构

中介

及系统检测

雷电防护

机构

中介

装置检测

联合测绘
机构

中介

发改委 企业投资项目备案

自然

资源局 工作日

4

用地规划许可

建设用地、临时建设

工程规划许可

建设工程、临时建设

工作日

5
自然

资源局

（住建局） 公用设施建设配套费

（合并办理“城市市政

缴纳”）

    2.“城市市政公用设施建设配套费缴纳”可承诺

  制办理。

与前序环节同步进行

机构

中介
工程地质勘察

同步进行  4个工作日

机构

中介

宗地测绘

现状图测绘

机构

中介

节能报告编制

固定资产投资项目

5个工作日

自然资源部门建设工程

规划验线和巡查监管

工作日

7
住建局

（合并办理“建设工程质

建筑工程施工许可

  量安全监督手续”“特

  殊建设工程消防设计审

  查”）

发改委 即办
项目节能审查

固定资产投资

注：年综合能源消费量（当量值）1000 (不

    含）吨标准煤以下的厂房、仓库（不含

    生产设备）项目，提交节能声明表。

竣工联合验收

工作日

8
住建局

等7个

  住建部门“建设工程质量竣工验收监督”

注：1.包括现场验收2个工作日。

“建设工程城建档案验收”

自然资源部门“建设工程规划条件核实验收”

公用事业发展部门“排水接入”

    2.住建部门“建设工程竣工验收备案”免申即享。

供水部门“供水接入”

部门
通信管理部门“通信接入”

供电部门“供电接入”

供气部门“供气接入”

          “建设工程消防验收或备案”

即办

住建、消防、通信

等部门联合质量安全监督检查

    2.独立建设暨单独办理施工许可的跨度小于 6米、

      楼盖无动荷载、功能单一的 2层及以下的钢筋

      混凝土结构多层厂房或仓库免于审查（甲、乙、

      丙类厂房或仓库除外）

    2.前序阶段承诺制办理的“城市市政公用设施建

      设配套费缴纳”在此阶段核验。

注：1.包括消防专家评审、质量安全实地核查时间。注：包括实地核查时间

注：1.包括专家评审时间

5
中介机构

施工图设计文件

工作日联合审查

注：1.包括实地核查时间

开工前办结即可的并行办理事项

注：包括公示公告时间

评价审批（海洋工程、
工作日

15

环境局

生态

工作日

9

水务局）

政数局

（三区
保持方案审批

生产建设项目水土

工作日

10

水务局）

政数局

（三区

建设项目环境影响

核与辐射类除外） 排水管网许可（临时）

城镇污水排入

工作日

5

执法局

三区城管
洪水影响评价类审批

特别程序：现场勘察、专家评审共30个工作日 特别程序：现场勘察、专家评审共30个工作日 注：包括实地核查时间

     市政公用联合报装

（包括排水、供水、供气、供

电、通信）

   2

 工作日

注：1.直接由工程审批系统将项目信息推送至市政公

    用服务企业，市政公用服务企业主动靠前服务。

    2.供气报装在项目取得工程规划许可证后严格按

    照规划报装。

土地资源评估

地震安全

气候可行性

地质灾害

古树名木

水土保持

地下管线

历史建筑保护

人防工程要求

文物单位

危化品安全

用地清单

建筑节能要求

航空要求

用地规划条件要求

占用林地、草原

文物保护要求

公共服务设施、市政设施要求

压覆矿产

考古调查勘探

防洪

现状普查

古树名木保护要求

历史建筑保护要求

交通要求

危化品安全要求

供水、供电、通讯等公共设施

连接设计、迁移要点要求

签

订

土

地

成

交

确

认

书

和

土

地

出

让

合

同
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附件 8

乌海市工程建设项目审批事项清单

序
号

事项名称 对应政务服务事项

1
政府投资项目建议书

审批
政府投资项目建议书审批

2 企业投资项目备案 企业投资项目备案

3
政府投资项目可行性

研究报告审批

政府投资项目可行性研究报告

审批

4
固定资产投资项目节

能审查
固定资产投资项目节能审查

5
政府投资项目初步设

计审批
政府投资项目初步设计审批

6
建设项目用地预审与

选址意见书核发

建设项目用地预审与选址意见

书核发

7
建设用地、临时建设用

地规划许可

建设用地、临时建设用地规划许

可

8
建设工程、临时建设工

程规划许可

1.建设工程、临时建设工程规划

许可

2.应建防空地下室的民用建筑

项目报建审批

9
社会稳定风险评估报

告备案
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10 施工图设计文件审查 施工图设计文件审查

11 建筑工程施工许可

1.人民防空工程、兼顾人民防空

需要的地下工程质量监督手续

办理

2.建设工程质量安全监督手续

3.建设工程消防设计审查

4.建筑工程施工许可

12 竣工联合验收

1.建设工程消防验收或备案

2.建设工程城建档案验收

3.建设工程规划条件核实验收

4.涉及国家安全事项建设项目

竣工验收审查

5.供水接入

6.排水接入

7.供电接入

8.燃气接入

9.热力接入

10.广播电视接入

11.通信接入

12.房屋建筑和市政基础设施工

程竣工验收备案

13.人防工程竣工验收备案（人

民防空工程、兼顾人民防空需要

的地下工程竣工验收备案）
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13
涉及国家安全事项建

设项目审批

涉及国家安全事项建设项目审

批

14
临时性建筑物搭建、堆

放物料、占道施工审批

临时性建筑物搭建、堆放物料、

占道施工审批

15
城市建筑垃圾处置核

准
城市建筑垃圾处置核准

16
城镇污水排入排水管

网许可
城镇污水排入排水管网许可

17 市政设施建设类审批

1.市政设施建设类审批

2.工程建设涉及城市绿地、树木

审批

3.占用城市道路审批

18 洪水影响评价类审批 洪水影响评价类审批

19
生产建设项目水土保

持方案审批

生产建设项目水土保持方案审

批

20
建设项目环境影响评

价审批

一般建设项目环境影响评价审

批

21 市政公用联合报装

供水报装、排水报装、供电报装

燃气报装、热力报装、广播电视

报装、通信报装


